

## KẾ HOẠCH

### Triển khai lập Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045

Thực hiện Thông báo số 04/TB-UBND ngày 03/01/2025 của UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét tiến độ triển khai các dự án thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh; trong đó có nội dung chỉ đạo “Đối với đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045, yêu cầu Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn xây dựng kế hoạch chi tiết, đề ra các mốc thời gian cụ thể cần hoàn thành để triển khai thực hiện, gửi về UBND tỉnh chậm nhất ngày 08/01/2025 để theo dõi, chỉ đạo.”.

Trên cơ sở thống nhất với đơn vị tư vấn là Liên danh Công ty Cổ phần Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam & Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Quy hoạch đô thị & Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ; Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (sau đây viết tắt là Ban Quản lý) xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện lập Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045 như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

**1. Mục đích:** Tổ chức lập Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045 theo đúng định hướng của nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1009/QĐ-TTg ngày 19/9/2024. Phân công nhiệm vụ cụ thể thực hiện nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045 để đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định.

**2. Yêu cầu:** Đơn vị tư vấn, Ban Quản lý các dự án quy hoạch, Phòng Quản lý hạ tầng và các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện việc lập Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045.

#### II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

##### 1. Kế hoạch tổng thể

**1.1. Các bước do cấp Tỉnh chủ trì thực hiện:** thời gian thực hiện 180 ngày, từ quý I năm 2025 đến hết quý II năm 2025.

**1.2. Các bước do cấp Trung ương thực hiện:** thời gian thực hiện 150 ngày, từ quý III năm 2025 đến quý IV năm 2025.

## **2. Kế hoạch triển khai chi tiết**

*(Biểu tiến độ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045 kèm theo)*

## **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Ban Quản lý các dự án quy hoạch thuộc Ban Quản lý**

Chủ trì theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý triển khai, thực hiện kế hoạch này. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện các nhiệm vụ.

2. Giao Phòng Quản lý hạ tầng thuộc Ban Quản lý chủ động tham mưu lãnh đạo Ban Quản lý thực hiện các nội dung theo kế hoạch; phối hợp với đơn vị tư vấn, phòng chuyên môn thuộc các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện và thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

### **3. Đơn vị tư vấn**

- Chủ động khảo sát địa hình, thu thập, phân tích số liệu; đề xuất và lập phương án quy hoạch.

- Phối hợp với Ban Quản lý trong việc xin ý kiến các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư; tham gia các cuộc họp, hội thảo phương án quy hoạch; hỗ trợ trình bày, giải trình các nội dung liên quan đến quy hoạch trong quá trình thẩm định và phê duyệt.

- Đẩy nhanh tiến độ nhưng đảm bảo chất lượng đồ án quy hoạch theo quy định pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch triển khai lập Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045, đề nghị các đồng chí lãnh đạo Ban, Văn phòng, các phòng chuyên môn, Trung tâm Quản lý cửa khẩu và Liên danh Công ty Cổ phần Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam & Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và Quy hoạch đô thị & Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ nghiêm túc triển khai thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (để theo dõi, chỉ đạo);
- Sở Xây dựng (phối hợp);
- UBND các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng, Văn Quan; UBND thành phố (phối hợp);
- Lãnh đạo Ban;
- VP, các PCM, TTQLCK;
- Lưu: VT, HT.

**KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

**Vũ Quang Khánh**